

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 81»



В.Э.Халиченко

Дорожная карта приведения ООП МДОУ «Детский сад № 81» в соответствие с ФООП ДО

Цель: привести основную образовательную программу МДОУ «Детский сад № 81» в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФООП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно - управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФООП ДО	Март	Заведующий, ст. воспитатели, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФООП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФООП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФООП ДО)	Март	Рабочая группа	Аналитический справка
3	Анализ учебно-методического комплекса, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга

5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
1. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
10	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
11	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа	Отчет и проекты обновленных локальных актов
10	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март	Заведующий, старший воспитатель Лазарева Л.К.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
2. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март - август	Заведующий, ст. воспитатели Лазарева Л.К., Воронова Е.В.	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП	Март - август	Заведующий, ст. воспитатели Лазарева Л.К., Воронова Е.В.	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

	ДО			
3. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март -апрель	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
4. Информационное обеспечение				
16	Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО, об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Старший воспитатель Лазарева Л.К., воспитатель Татанова О.В.	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО